

**Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento**

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

**COMUNICATO n. 2471 del 10/09/2021**

## **Opere strategiche, approvato il cronoprogramma**

**La Giunta provinciale ha approvato il cronoprogramma presentato dai commissari straordinari per l'avanzamento delle cinque grandi opere strategiche previste in Trentino. Con delibera proposta dal presidente della Provincia autonoma di Trento, l'esecutivo ha avallato la tabella di marcia per la riorganizzazione della SS 47 della Valsugana tra Castelnuovo e Grigno (incarico assegnato a Stefano Torresani), la variante di Pinzolo (Massimo Bonenti), ciclovia del Garda (Francesco Misdaris), il sottopasso di collegamento tra la statale del Brennero e la zona produttiva di Spini di Gardolo (Gianfranco Cesarini Sforza), la messa in sicurezza della strada statale 12 a Ravina di Trento (Mauro Bonvicin).**

Per la circonvallazione di Pinzolo, il cronoprogramma prevede entro la fine del 2025 la sottoscrizione del verbale di consegna anticipata dell'opera.

Riguardo alla ciclovia del Garda il completamento dell'opera è previsto nella prima metà del 2025.

Per il sottopasso di collegamento tra la statale del Brennero e la zona produttiva di Spini di Gardolo la conclusione dell'opera è prevista entro la fine del 2024.

La messa in sicurezza della strada statale 12 a Ravina di Trento vede la consegna anticipata delle opere per l'utilizzo viabilistico all'inizio del 2025.

Riguardo all'opera S-369 "Riorganizzazione della S.S. 47 della Valsugana" l'esecuzione è stata prorogata di 10 mesi per rispondere in fase progettuale alla richiesta di concertazione in relazione alle richieste avanzate dalle amministrazioni locali del territorio interessato.

La conclusione della fase di esecuzione dell'infrastruttura è prevista entro i primi mesi del 2027.

(sv)